

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2025 год

№ п/п	Наименование объектов	Общая площадь квартир жилых домов, м2	Ввод площади в текущем году, м2	Сроки проведения капитального ремонта	
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год
1	2	3	4	5	6
Объекты с вводом общей площади в текущем году					
1	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Бумажкова Т.П. в г.п.Октябрьский	3188	3188	Апрель 2025	Июль 2025
	Итого по вводу площадей	3188	3188		
Разработка проектной документации					
2	Капитальный ремонт жилого дома № 73 по ул. Советская в г.п.Октябрьский			Февраль 2025	Сентябрь 2025
3	Капитальный ремонт жилого дома № 75 по ул. Советская в г.п.Октябрьский			Февраль 2025	Сентябрь 2025
	Итого по ПСД				

	Всего на 2025 год				
	наименование объекта	нормативный срок производства работ	Срок проведения капитального ремонта, начало окончание		
4	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Бумажкова Т.П. в г.п.Октябрьский	3,5 мес.	Апрель 2025	Июль 2025	