

**Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2020  
год по КЖУП "Октябрьское"**

№п/п	Наименование объектов	Общая площадь квартир жилых домов, м2	Ввод площади в текущем году, м2	Сроки проведения капитального ремонта	
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год
1	2	3	4	5	6
<b>Объекты с вводом общей площади в текущем году</b>					
1	Капитальный ремонт жилого дома № 14 микр-н № 1 в г.п.Октябрьский	1365	1365	июль, 2020	октябрь, 2020
2	Капитальный ремонт жилого дома №17 микр-н 1 в г.п.Октябрьский,	1348	1348	апрель, 2020	июль, 2020
3	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Советская в г.п.Октябрьский	143	143	апрель, 2020	май, 2020
4	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Советская в г.п.Октябрьский	148	148	май, 2020	июнь, 2020
5	Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Советская в г.п.Октябрьский	148	148	июнь, 2020	июль, 2020
6	Капитальный ремонт жилого дома №16 микр-н 1 в г.п.Октябрьский. (сезонные работы)			март, 2020	май, 2020